

3주차 진행 상황

비콘을 활용한 모바일 로봇의 위치 추정 시스템


작성자 : 김동혁


1.0V 3D 모델링





추가된 점







Display 컨트롤 고정부

Wifi 서포트 보드

치수 조사






Charater LCD

USB 커넥터

치수 조사







모듈 실측

L16FNR-BLUE 전원 (PUSH LED METAL SWITCH 12V)

FEATURES

색상: BLUE

재질 : Nickel plated brass(Stainless)

홀가공 : 16mm 스위치 : 18mm LED발광

Ring타입 일반 푸시 스위치

전원표시



전원 스위치

현재 문제점

- 문제점: 비콘 구입완료(예상 배송일 1월 29일). 배송 불안 및 관세 문제
- 문제점: MCU데이터 처리 과부하에 따른 비콘 데이터 처리 방법 변경
- 예상 해결 : 아두이노 또는 라즈베리파이로 비콘 데이터를 처리하여 SPI로 MCU로 데이터 전송

다음 주 예정

1. 보조 볼트 홀 추가, 2D 도면 작업.

2. 회로도 ORCAD 작업, 회로 납땜